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A quién se dirige
Presto es un potente programa, que integra las mediciones y 
los presupuestos con la gestión de la construcción, dirigido 
a tres grupos de usuarios:

Profesionales, estudios e ingenierías que realizan proyectos

Empresas constructoras

Promotores y empresas de todo tipo que construyen a través 
de empresas constructoras

Presto es el programa reconocido como estándar en el 
mundo de la construcción, con 45.000 licencias instaladas. 

Debido a su difusión, Presto proporciona la mayor faci-
lidad para intercambiar presupuestos y para localizar perso-
nas que lo usan correctamente.

Encontrará también numerosos recursos en el formato 
de Presto como ayuda al desarrollo de presupuestos y de 
proyectos:

Cuadros de precios 

Pliegos de condiciones

Catálogos de productos para la construcción

Colecciones de detalles constructivos

Asistentes para el diseño y dimensionado de soluciones 
constructivas

Qué hace Presto
Además de ayudar a redactar mediciones y presupuestos, los 
asistentes incluidos en Presto le permiten:

Estimar rápidamente el coste de un proyecto mediante 
sistemas estadísticos por superfi cie y tipología 

Disponer de una referencia independiente sobre los 
honorarios de todo tipo de trabajos profesionales 

Componer automáticamente el presupuesto detallado para 
diversos tipos de proyectos, con todas sus unidades de obra, 
mediciones aproximadas y precios

Redactar complementos del proyecto, como la memoria, 
el pliego de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas, todo tipo de actas y documentos de obra 
y el Libro del Edifi cio

Otros componentes de Presto facilitan tareas comple-
mentarias:

Ayudar a medir proyectos realizados con programas de 
CAD

Planifi car la obra mediante un diagrama de barras

Preparar todos los documentos exigidos por la normativa 
de seguridad y salud, control de calidad según el CTE, 
evaluación de aspectos ambientales y gestión de residuos

Asesorar al promotor en tareas previas a la obra, como 
periodifi car los costes, licitar la obra y comparar las ofertas

Dirigir la ejecución, realizando las certifi caciones y todo 
tipo de documentos y actas de obra

Gestionar la ejecución desde el punto de vista de la 
empresa constructora, incluyendo la gestión de compras y 
subcontratas, pedidos, entregas, facturas y la relación con 
los proveedores

Consolidar los datos económicos de todos los presupuestos y 
las obras en marcha

Para conocer la funcionalidad exacta de cada uno de los 
componentes de Presto consulte la lista de precios de Soft. 

Más allá de las mediciones y los presupuestos
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Honorarios orientativos
El asistente de honorarios de Presto calcula tarifas orien-
tativas para todo tipo de trabajos profesionales, proporcio-
nando una referencia objetiva e independiente, que puede 
presentar al promotor en las fases iniciales del encargo.

Incluye trabajos para los siguientes profesionales:

Arquitectos 

Arquitectos técnicos e Ingenieros de la edifi cación

Ingenieros de caminos

Ingenieros agrónomos

Estimación de costes y plazos por promedios
Con Presto puede estimar el coste de ejecución de un pro-
yecto de edifi cación, a partir de su superfi cie y su tipología y 
sin trazar una sola línea, en base a diferentes referencias:

Costes reales de proyectos ejecutados, recopilados por Soft

Colegios de arquitectos

Comunidad de Madrid

Un sistema exclusivo, basado en estadísticas, genera el 
plazo estimado de ejecución en función del coste y la ti-
pología.

Generación automática de presupuestos
Presto genera presupuestos completos para las siguientes 
tipologías:

Viviendas unifamiliares, adosadas y colectivas

Ofi cinas

Naves industriales

Proyectos de urbanización

Jardinería

Pistas deportivas

Sólo es necesario introducir los datos básicos de dimen-
siones, sistemas constructivos y acabados, que se conocen al 
inicio del proyecto y no requieren cálculos ni dibujos.

Se obtiene el presupuesto con todas las unidades de 
obra necesarias para ejecutar el proyecto, cuantifi cadas y 
valoradas, seleccionadas del cuadro de precios elegido en-
tre los soportados por el programa, con sus textos, precios y 
descomposiciones.

Puesto que las unidades de obra provienen del cuadro 
de precios, el resultado se puede modifi car progresivamente 
para ir obteniendo el presupuesto defi nitivo, con sus medi-
ciones, a medida que se va defi niendo el proyecto. Se genera 
también una memoria de dimensiones y acabados.

Al incorporar los capítulos de estructuras, instalaciones 
y telecomunicaciones, el resultado sirve también para mejo-
rar la calidad del proyecto, evitando omisiones y disparida-
des entre documentos.

Comparación de proyectos
Los costes en la fase inicial del proyecto se pueden estimar 
también combinando presupuestos de proyectos parecidos, 
ponderando los costes de los diferentes capítulos en función 
de su similitud o su diferencia. 

Esta combinación se puede realizar con los presupues-
tos previos del estudio o con la colección de más de 300 
proyectos reales de Soft, agrupados por tipologías.

Antes del proyecto

Asistente 
de generación 
automática 
de 
presupuestos



4

Organización libre y versátil
Los presupuestos y las obras, los cuadros de precios y los 
catálogos realizados con Presto comparten el mismo forma-
to, por lo que se puede trasladar información entre ellos en 
todas las direcciones. Esta información se traspasa íntegra-
mente, con sus textos, precios, gráfi cos y archivos asociados, 
de forma que cada presupuesto es completamente autóno-
mo y no se ve afectado por ningún cambio ajeno al mismo.

La aceptación de Presto como estándar en el mundo 
de la construcción permite entregar y recibir los presupues-
tos directamente en este formato, para trabajar en equipo, 
realizar ofertas o anotar certifi caciones. Además de ahorrar 
trabajo, se garantiza la integridad de la información y el im-
porte exacto de los presupuestos. 

 La estructura de un presupuesto de Presto admite una 
gran fl exibilidad, desde una simple lista de partidas hasta 
varios niveles de capítulos y subcapítulos, con o sin medicio-
nes detalladas, precios descompuestos o textos descriptivos, 
sin limitaciones de número o de tamaño. 

Presto reconoce las codifi caciones de los cuadros de pre-
cios para la construcción más difundidos, lo que le permite 
deducir la naturaleza de cada concepto a partir de su código 
e incorporar numerosos automatismos para generar muchos 
de los documentos escritos que forman el proyecto.

Presupuestos por actividades
Cada línea de medición va asociada a una actividad, que 
puede ser una zona, una etapa o un tajo de la obra. Presto 
calcula el importe desglosado por actividades, que se pueden 
usar en el diagrama de barras, alternativamente o al mismo 
tiempo que las unidades de obra.

Presupuestos y reformados
Cada línea de medición puede asignarse al presupuesto 
inicial o a sus modifi caciones, aprobadas o pendientes, de 
forma que se mantiene integrada toda la información del 
presupuesto.  

Presto calcula e imprime las cantidades y los importes de 
todas estas variaciones del presupuesto, separadas por:

Presupuesto inicial + Reformados aprobados

Presupuesto aprobado + Reformados pendientes de aprobar

Presupuesto total posible

Pliego de condiciones
Presto genera el pliego de condiciones técnicas particulares 
del proyecto a partir de los cuadros de precios para la cons-
trucción que contienen textos para ello, o el preparado por 
el IVE y aprobado por los Consejos de Arquitectos y de 
Arquitectos Técnicos.

Presupuesto

Presupuesto 
inicial, modifi cado 
y presupuesto 
pendiente.

Esquema 
jerárquico del 

presupuesto, 
desplegable por 

niveles o por 
conceptos aislados
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Si los textos están asociados a los capítulos, se compone 
el pliego al terminar el presupuesto, generando un docu-
mento de Word con los textos relativos al mismo. Se man-
tiene el formato original del texto y se crean estilos de título 
para personalizar con facilidad el documento fi nal o para 
generar el índice.

 Si el pliego de condiciones está facetado, se puede ges-
tionar cada una de las facetas por separado.

Presto incluye un pliego de cláusulas administrativas 
actualizado, válido para obras de promotores privados que 
se liciten mediante subasta y contratadas por precios uni-
tarios.

Preparación de ofertas
La gran difusión de Presto permite entregar y recibir en su 
propio formato los presupuestos para recibir ofertas. Tam-
bién se puede generar un presupuesto ciego y exportar las 
ofertas en una hoja de Excel ya preparada para introducir 
las respuestas.

Las ofertas valoradas se pueden recibir en diferentes 
formatos y se importan en una tabla de comparación. Presto 
proporciona las funciones necesarias para adjudicar la oferta 
más adecuada, calculando los precios medios y su desviación 
estándar, indicando si ha habido manipulaciones o cambios, 
homogeneizando las respuestas y dejando documentado 
todo el proceso.

 Un sistema de cinco presupuestos
Además del presupuesto y de la certifi cación, hay otras es-
tructuras de precios que Presto puede controlar en cada pro-
yecto, en función de las necesidades de cada usuario.

Planifi cación económica: ejecución prevista por meses 
de cada unidad de obra, para estimar la inversión 
–para el promotor– o de los ingresos –para la empresa 
constructora–; sirve también como referencia para 
controlar las desviaciones en costes y plazos.

Objetivo de coste: presupuesto paralelo, que representa la 
estimación del coste que la empresa constructora realiza 
antes del inicio de la obra.

Coste real: se obtiene a lo largo de la ejecución, a partir de 
las facturas y partes de obra.

 Se calculan también otras estructuras de precios com-
binadas, como:

Crédito: coste estimado en su momento de la parte 
ejecutada.

Producción: ingreso correspondiente a la parte ejecutada.

Coste probable: estimación actualizada del coste fi nal de la 
obra.

La integración entre todos estos precios da lugar a un 
potente sistema de gestión de costes, descrito en documen-
tos independientes, con todos los recursos necesarios para 
conocer los avances, las desviaciones y las previsiones de 
coste y tiempo de la obra.

Pliego de condiciones 
técnicas particulares

Pliego de cláusulas 
administrativas

Combinaciones 
de cantidades 
y precios de 
los diferentes 
presupuestos que 
intervienen en 
una obra
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Naturalezas
Los elementos básicos y los precios auxiliares se clasifi can 
por naturalezas en materiales, mano de obra, maquinaria y 
medios auxiliares. Presto presenta los importes de las parti-
das y los capítulos desglosados en estas naturalezas y utiliza 
esta clasifi cación en fi ltros, operaciones e informes.

Presto calcula para cada concepto:

Las cantidades de todos los elementos necesarios para 
ejecutar una partida, un capítulo o toda la obra.

La lista de todos los capítulos o partidas en que interviene 
un elemento determinado, con la cantidad requerida.

El uso de los recursos se puede calcular desglosado por 
días, actividades, fases o centros de coste y se pueden nivelar 
o armonizar, si se dispone de Presto Tiempos.

Operaciones automáticas
La potencia y la fl exibilidad para visualizar, seleccionar y 
modifi car la información convierten Presto en una herra-
mienta profesional efi caz y operativa.

Puede operar los datos, aisladamente, por rangos o por 
columnas, aplicando sencillas operaciones aritméticas o ex-
presiones programables complejas. Puede ajustar el precio 
de la obra o de cualquier concepto a un precio dado, calcu-
lándose automáticamente los precios o las cantidades de sus 
componentes.

Puede comparar presupuestos, o un presupuesto con un 
cuadro de precios, para detectar diferencias o alteraciones 
no deseadas. Las variaciones se marcan en la propia obra o 
se generan en una hoja de Excel.

La información de una obra se puede actualizar a partir 
de otra, en su totalidad o selectivamente, para poner al día 
los precios, importar mediciones y certifi caciones o añadir 
cualquier otro tipo de información asociada. 

Pueden sustituirse globalmente unos conceptos por 
otros, a partir de una lista de equivalencias, para realizar 

cambios de códigos o para refundir los conceptos después 
de trabajar con cuadros de precios de codifi caciones incom-
patibles.

Distintas operaciones de reducción de niveles permiten 
eliminar capítulos, subcapítulos, partidas, descomposicio-
nes o auxiliares, a fi n de simplifi car y reestructurar la obra, 
manteniendo la coherencia del presupuesto y sin cambiar 
los importes.

La reestructuración de descomposiciones permite alte-
rar globalmente los componentes de los conceptos, elimi-
nando selectivamente su contenido o añadiendo otros con-
ceptos, con cantidades fi jas o proporcionales.

Divisas, infl ación y revisión de precios
Se pueden combinar elementos básicos, unidades de obra y 
capítulos en diferentes divisas, aplicándose las conversiones 
necesarias para obtener los importes totales.

Al traspasar información entre obras de diferente fecha 
se pueden ajustar los precios aplicando el IPC u otra serie 
de índices.

Para cada certifi cación se calcula el importe de su re-
visión de precios, según el tipo de obra, ofi cial o privada,  
suministrándose las tablas con los índices de variación pu-
blicados hasta la fecha.

Cálculos
Para que los importes de los presupuestos coincidan con las 
exigencias de presentación de todas las administraciones y 
organismos públicos, se pueden seleccionar múltiples alter-
nativas de cálculo y de redondeo. Por ejemplo, se pueden es-
tablecer diferentes criterios para el redondeo de las partidas 
que actúan como auxiliares, para aplicar los costes indirectos 
y para los porcentajes. También se puede anular el sistema 
de redondeos, si se desea calcular con todos los decimales.

Los informes impresos utilizan los mismos valores cal-
culados, de forma que los documentos entregados a terceros 

Potencia de cálculo
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y la información presentada en pantalla son idénticos en to-
das las condiciones de cálculo.

Los costes indirectos se aplican de acuerdo con la LCSP, 
sin necesidad de introducirlos en cada unidad de obra y sin 
duplicarse cuando una unidad de obra se utiliza también 
como precio auxiliar. Su valor se adapta automáticamente al 
copiar unidades de obra entre cuadros de precios y obras.

Expresiones y fi ltros
Se pueden escribir expresiones algebraicas para rellenar y 
modifi car campos de la obra y para crear fi ltros. Las ex-
presiones se pueden introducir también en documentos de 
Word y  Excel, que se rellenarán automáticamente en fun-
ción de los datos de la obra.

Se suministran predefi nidas las expresiones más habi-
tuales para fi ltros, operaciones y campos de usuario, y se 
dispone de una caja de diálogo que ayuda a crear nuevas 
expresiones y fi ltros rápidos. 

Las expresiones pueden contener cualquier campo del 
presupuesto, usando el mismo nombre con que se ven en 
la cabecera de la pantalla. Numerosas funciones y operado-
res lógicos y de comparación, documentados con ayudas y 
ejemplos, permiten realizar conversiones entre números y 
literales, operaciones con cadenas alfanuméricas, redondeos, 
fechas, precios en letra, números romanos, cambio de idio-
ma y todo tipo de recursos para satisfacer las necesidades 
más específi cas de uso del programa.

Precios paramétricos
Los precios paramétricos usados en algunos cuadros de 
precios generan variantes de unidades de obra relacionadas, 
dentro de una misma familia, a partir de una serie de reglas 
predefi nidas. 

Presto muestra las respuestas posibles para cada precio 
paramétrico, con las combinaciones válidas, y genera el con-
cepto derivado en función de la selección del usuario. 

Los autores de cuadros de precios paramétricos tienen 
a su disposición Presto Matrices con todo tipo de funciones 
para desarrollar, comprobar e imprimir este tipo de precios.

Otras posibilidades
Los precios y las cantidades de cada concepto se pueden 
fi jar a un valor diferente del resultado de su descomposición 
o de sus líneas de medición. También se pueden anular para 
que no intervengan temporalmente en el presupuesto, por 
ejemplo, para comparar variantes.

El uso ordenado de colores permite identifi car con fa-
cilidad los tipos de conceptos, como capítulos, porcentajes, 
auxiliares o precios paramétricos, y diferenciar los elementos 
de seguridad y salud, calidad o gestión ambiental.

Los colores indican el estado de cada concepto: normal 
–negro–, conforme o aprobado –verde–, a revisar –rojo–, 
pendiente de corregir –gris–.

Funciones predefi nidas
El programa incluye numerosas funciones auxiliares, como:

Copiar mediciones, fases y cantidadesCopiar cantidades y 
fases

Codifi car decimalmente las unidades de obra y los capítulos

Estas funciones, realizadas mediante macros, son ejem-
plos de otras posibilidades que pueden escribir los usuarios 
avanzados.

Ventana de selección de 
conceptos paramétricos
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Utilización sencilla y estándar
Presto utiliza todos los recursos y costumbres habituales de 
los programas de Windows para seleccionar, copiar, pegar 
y arrastrar información, entre tablas de la misma o de dis-
tinta obra, entre campos aislados, entre columnas y rangos 
de celdas.

Se pueden abrir varias obras o cuadros de precios si-
multáneamente, editarlos y copiar información entre ellos 
sin restricciones. 

Los sistemas de navegación por el presupuesto permi-
ten desplazarse con agilidad, incluso en catálogos y cuadros 
de precios con miles de conceptos.

El sistema de deshacer y rehacer permite retroceder 
paso a paso o en bloque a la situación anterior de trabajo del 
usuario, incluso cuando trabajan otros usuarios en la misma 
obra. Se pueden marcar estados del trabajo para volver a 
ellos más adelante. La lista con todas las operaciones reali-
zadas por cada usuario puede utilizarse para rastrear el uso.

El uso de iconos permite distinguir fácilmente los dis-
tintos tipos de conceptos, de precios y de naturalezas.

Una casilla de sugerencia en cada campo presenta los 
valores más adecuados o probables para rellenarlo sin nece-
sidad de teclear, con alternativas o con otros valores relacio-
nados con el campo.

Tablas
Todos los elementos de la obra, como la lista de conceptos o 
las líneas de medición, se presentan en forma de tabla, en las 
que se pueden insertar y borrar elementos sin limitaciones.

En cada tabla pueden elegirse distintos esquemas pre-
defi nidos con las combinaciones de columnas y fi ltros más 
útiles, y se pueden crear otros esquemas personalizados. 

La pista de la cabecera de cada columna muestra el 
nombre del campo, tal y como debe utilizarse en las expre-
siones e informes, y una descripción del contenido. 

Los recursos para usar tablas incluyen:

Ocultar, mostrar y proteger columnas para evitar su 
alteración involuntaria 

Inmovilizar columnas por la izquierda

Ajustar el ancho de las columnas

Ordenar la tabla por una columna

Seleccionar fi las, rangos o columnas

Exportar la selección a Excel

Pueden añadirse campos personalizados con expresio-
nes calculadas a partir de los campos existentes. Si el campo 
es numérico, la suma de los valores aparece en la cabecera. 

Los elementos de las tablas se pueden fi ltrar usando: 

Máscaras con comodines

Por similitud con el elemento elegido

Expresiones predefi nidas o personalizadas 

Una o más palabras, como los buscadores de Internet

Visualización del presupuesto
La ventana del presupuesto presenta cada concepto y los 
elementos que lo componen, como los capítulos de la obra, 
las partidas de un capítulo o la descomposición de una uni-
dad de obra. Cambiando al modo jerárquico, aparecen todos 
los conceptos seguidos, y se pueden plegar o desplegar por 
niveles completos o uno por uno. 

El esquema principal de esta ventana muestra el código, 
unidad, resumen, cantidad o rendimiento, precio unitario e 
importe del concepto. 

Otros demás esquemas predefi nidos muestran los resul-
tados agrupados, desde diferentes puntos de vista:

Otros datos, como fecha, divisa o costes por metro cuadrado

Importes por naturalezas

Comparación de presupuesto y objetivo

Certifi cación

Presupuesto inicial y modifi cados

Todos los recursos de Windows
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Las ventanas subordinadas a la principal muestran la 
información asociada a cada concepto, como texto y pliego 
de condiciones, imágenes y dibujos, mediciones o conceptos 
superiores.

Otras ventanas muestran la lista completa de cada tipo 
de elementos de información para todo el presupuesto, a fi n 
de realizar operaciones y consultas globales:

Conceptos y entidades

Líneas de medición de toda la obra

Cantidades e importes de cada fase

Archivos asociados
Se pueden asociar archivos a cada concepto de la obra, de 
cualquier formato y sin limitación de número o tamaño. Es-
tos archivos se gestionan de forma integrada con la obra y el 
concepto asociado, y se pueden exportar cuando se desee en 
el formato original. 

Algunos formatos tienen un signifi cado específi co y se 
presentan en una ventana:

Dibujos DWG, DXF y WMF

Imágenes BMP, EPS, JPG, PNG, PCX, GIF y TIFF

Textos RTF y TXT, asociados o no al pliego de condiciones

En estos formatos, Presto crea automáticamente una 
miniatura al importarlos.

Funciones con textos
Los textos admiten tipos y tamaños de letra, negritas y cur-
sivas, colores, alineaciones, sangrías e indentados. Se pueden 
insertar desde Word textos con tablas, gráfi cos y viñetas.

Los correctores ortográfi cos de cas-
tellano y catalán, con más de un millón 
de entradas, detectan términos inco-
rrectos y sugieren alternativas.

Presto genera precios en letra y 
fechas en castellano, catalán, gallego, 
euskera, portugués, brasileño, inglés y 
francés. Tiene guionado automático en 
castellano y catalán. Los informes y los 
asistentes están disponibles en varios 
idiomas y en el castellano específi co de 
Chile y Argentina.

Puede localizar cualquier texto en los resúmenes o en 
los textos del presupuesto, y reemplazarlo por otro. Se ad-
miten caracteres especiales en la búsqueda, como retornos 
de carro y tabuladores.

Gráfi cos
Existen funciones para visualizar, exportar e imprimir los 
gráfi cos, en todos los formatos soportados. Se pueden con-
vertir los gráfi cos entre formatos y compactarlos para opti-
mizar cuadros de precios o catálogos muy grandes. 

Catálogo de obras
Una ventana muestra las obras accesibles por el usuario en 
uno o en todos los directorios, clasifi cadas por presupuesto, 
situación, divisas y otras propiedades. 

Desde esta ventana se pueden realizar cómodamente 
todas las gestiones propias del sistema operativo, como re-
nombrar, borrar, copiar, mover y pegar obras, o enviarlas por 
correo electrónico.

Ventana 
de archivos 
asociados
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La experiencia continua de los usuarios ha permitido incor-
porar numerosos recursos para agilizar el pesado trabajo de 
las mediciones.

Cada línea se puede asociar a una actividad o parte de la 
obra, incluyendo campos opcionales para el archivo, la capa, 
el piso, el color y la zona, a fi n de identifi car mejor las medi-
ciones y obtener fácilmente presupuestos parciales.

Además de utilizar todos los recursos de las tablas de 
Presto, como fi ltros, máscaras, operaciones sobre columnas y 
criterios de ordenación, disponen de funciones específi cas:

La medición de una partida puede incluir referencias a 
las mediciones de otras, actualizándose automáticamente 
cuando cambian éstas

Se pueden insertar subtotales desde el origen o desde el 
subtotal anterior

Se pueden mezclar líneas con cualquier combinación de 
columnas rellenas y en blanco

La casilla de sugerir presenta en cada campo los valores 
utilizados en las líneas precedentes

Las columnas no usadas pueden protegerse para agilizar la 
escritura

El número de decimales del resultado parcial de las líneas 
de medición puede ser diferente en cada partida

Una función de consolidación, de gran utilidad cuando 
se importan líneas generadas por programas de CAD, sirve 
para unifi car líneas parecidas o iguales.

Fórmulas de medición
Las fórmulas permiten rellenar las columnas de mediciones 
con valores diferentes de las tres dimensiones habituales, a 
fi n de utilizar los valores tal y como fi guran en los planos y 
facilitar las comprobaciones.

 El usuario puede crear fórmulas, pero se suministran ya 
defi nidas las más habituales, como:

Medición en peso de perfi les metálicos a partir de la serie, el 
espesor y el canto

Perfi les de movimiento de tierras a partir de áreas, 
distancias y cotas rojas

Medición de armaduras por longitudes y diámetros

Áreas y volúmenes de fi guras geométricas habituales

Cada fórmula puede sustituir la denominación de las 
cabeceras de “Longitud”, “Anchura” y “Altura” por los nom-
bres adecuados a la misma. 

También se pueden introducir mediciones por expresio-
nes aritméticas, en lugar de columnas de dimensiones.

Asistente de medición de estructuras
Este asistente crea las líneas de medición de las unidades de 
obra de la estructura y otras relacionadas con ellas, a partir 
de las dimensiones geométricas básicas y de los datos ge-
nerales. 

Mediciones

Líneas de 
medición del 

presupuesto, con su 
fase de certifi cación

Tabla de fórmulas 
de medición 
predefi nidas
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En los forjados unidireccionales, vigas, pilares y escale-
ras genera las mediciones de:

Encofrado • Acero • Hormigón

Peldañeado • Zanquín • Barandilla

En vigas de atado, zapatas y muros de contención ge-
nera además:

Excavación • Refi no y perfi lado de paramentos verticales 
y horizontales • Entibación • Hormigón de limpieza 
y relleno • Impermeabilización de muros • Drenaje • 
Relleno del trasdós

Calcula también el peso y la superfi cie a pintar de con-
juntos de acero formados por los siguientes elementos:

Redondos en barras • Mallazos • Pletinas y llantas • 
Barras cuadradas

Perfi les laminados IPE | IPN | HE | HL | HD | HP | 
UPE | UPN | U | L | LD

También puede utilizar el asistente de medición de es-
tructuras para calcular cuantías de acero en piezas de hormi-
gón armado, consultar áreas de perfi les de acero laminado o 
replantear una escalera.

Medición de carpinterías y acabados
Defi niendo los diferentes huecos y los acabados de los loca-
les tipo del proyecto, genera las líneas de medición corres-
pondientes a todas las unidades de obra relacionadas.

Para ello, sólo es necesario introducir el área, el períme-
tro, el acabado tipo y los huecos de cada uno de los locales, 
estructurados en zonas y en plantas. 

 En los acabados se generan líneas de medición de:

Solado • Rodapié • Techo • Cornisa • Revestimiento 
vertical • Acabado vertical • Friso • Moldura 

Para los huecos se obtienen:

Recibido • Precerco • Carpintería • Vidrio • Persiana, 
defensa o reja • Alféizar, umbral o vierteaguas • Jamba • 
Dintel, cargadero o capialzado 

Se descuentan los huecos opcionalmente y se pueden 
incluir complementos y correcciones en cada local.

Certifi caciones
Se pueden certifi car las líneas de 
medición del presupuesto, sin más 
que elegir el mes en el que se han 
ejecutado, o introducir líneas de 
certifi cación específi cas. También 
se puede introducir la cantidad 
mensual globalmente o fi jar un 
porcentaje sobre el presupuesto del 
capítulo.

Existen numerosos informes 
para imprimir las certifi caciones, 
cumpliendo las necesidades de los 
clientes privados y de la administración.

La integración de los datos permite realizar todo tipo de 
comparaciones entre la certifi cación aprobada y pendiente, 
el presupuesto y sus reformados y la planifi cación estimada.

Presto Mediciones y certifi caciones

Asistente de medición 
de carpinterías y 
acabados de locales
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Programas de CAD para arquitectura
Se pueden recuperar automáticamente las mediciones de 
proyectos desarrollados con los programas más difundidos 
de dibujo para arquitectura.

Presto lee los archivos de medición generados por cual-
quier programa que genere mediciones en formato FIE, y 
dispone de conexiones con:

Allplan de Nemetschek

ArchiCAD de Graphisoft

Desde estos programas se puede abrir Presto, a fi n de 
asignar la unidad de obra deseada a cada entidad, a medida 
que se dibuja. También se pueden asociar las unidades de 
obra posteriormente, durante el traspaso a Presto. 

Presto añade comentarios a las líneas de medición ge-
neradas para facilitar la trazabilidad, y se traspasan también 
los campos que identifi can el elemento, la capa y el color. Si 
la medición es una expresión numérica, como en Allplan, 
se descompone automáticamente en las cuatro columnas de 
dimensiones.

Allplan se traspasa con la siguiente equivalencia:

ARCHIVO XCA LÍNEA DE MEDICIÓN
“Material” Capítulo y partida
“Formel_9” N
“No. de elem. const.” Elemento
“P_Función” Comentario
“P_Denominación” Zona / Comentario
“Dimensiones” Dimensiones
“Medición” Longitud
“Nombre de archivo” Comentario / Archivo
“Nombre de capa” Archivo
“Nombre del objeto o macro” Capa
“No. de elem. const.” Planta

Las mediciones que provienen del programa de CAD 
quedan marcadas, por lo que al modifi car el proyecto se 
puede actualizar la medición sin perder el trabajo manual. 

Medición de planos de AutoCAD
Presto CAD ayuda a medir planos de AutoCAD y otros 
programas en formato DWG. Para ello, el usuario de Pres-
to no necesita disponer de ningún programa de dibujo y el 
plano no requiere tampoco un contenido o una estructura 
obligatoria.

Se pueden medir también planos en formato de imagen 
o introducidos a través de un escáner.

Medición de planos

Allplan de 
Nemetschek con 

la ventana de 
Presto abierta 

para asignar 
unidades de obra 

a las entidades del 
proyecto

Líneas de 
medición 

generadas por 
Allplan, antes  de 
ser traspasadas al 

presupuesto

Ventana de 
CAD con tablas 
de entidades 
ordenadas por 
capas, tipos y zonas
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Medición automática
En este modo, Presto asocia a unidades de obra del presu-
puesto las entidades elegidas del plano, como líneas, polilí-
neas, puntos, bloques, arcos y círculos, creando las líneas de 
medición correspondientes.

Las entidades se pueden ordenar y fi ltrar por sus dis-
tintas propiedades. Cada elemento medido queda marcado 
para evitar repeticiones.

Esta es una opción excelente para medir elementos li-
neales, como cerramientos, perfi les, tuberías, cables y con-
ductos, y para contabilizar bloques, como aparatos, señaliza-
ción, equipamiento y mobiliario. 

Las asociaciones entre tipos de entidades y unidades de 
obra se pueden recuperar, de forma que en las sucesivas me-
diciones del proyecto, o de otros parecidos, no es necesario 
asignarlas de nuevo.

Medición manual
La medición manual permite medir elementos que no están 
presentes directamente en el dibujo, pero que pueden mar-
carse sobre el mismo, como acabados superfi ciales o lineales 
y revestimientos. 

Para trabajar con exactitud y rapidez se pueden usar re-
ferencias a objetos, y se pueden marcar:

Segmentos y líneas continuas 

Ejes entre dos líneas paralelas

Rectángulos

También se pueden medir planos de los que únicamente 
se dispone en formato de imagen.

Ayudas a la medición
Pueden defi nirse zonas sobre el plano para que las líneas de 
medición generadas, queden identifi cadas por su situación 
en el edifi cio, pasando al comentario el nombre de la zona, 
la capa, el tipo y el nombre de la entidad. 

Si el programa de CAD asigna valores a los campos de 
archivo, origen, zona, planta, color y capa de las líneas de 
medición, se traspasan también a los campos correspon-
dientes de las líneas de medición del presupuesto.

Durante el trabajo se pueden utilizar funciones de zoom 
y encuadre, incluyendo la visualización selectiva por capas y 
por tipos de entidades, para agilizar el trabajo. 

Entre las opciones de trabajo están:

Medir áreas o perímetros

Sumar o descontar líneas

Totalizar mediciones en una sola línea

Redondear los valores para evitar decimales innecesarios

Se puede guardar el plano en su estado actual dentro de 
la misma obra para continuar el trabajo en sesiones poste-
riores.

Presto CAD

Medición 
automática 
de planos de 
AutoCAD

Líneas de 
medición 
automática, 
identifi cadas 
por plantas, 
capas y 
zonas
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Una amplia colección de informes predefi nidos permite 
imprimir todos los documentos necesarios del presupues-
to, tanto para la presentación a otros como para la gestión 
interna, incluyendo todos los formatos requeridos por las 
administraciones estatales, autonómicas y locales. 

Los informes se seleccionan por nombre o directamente 
sobre una miniatura de la primera página, que se visuali-
zan también desde el mismo explorador de Windows en el 
modo “Vistas en miniatura”. 

Todos los informes se pueden imprimir en una o más 
columnas, para usar tamaños superiores a DIN-A4, y se 
pueden exportar en varios formatos:

PDF de Adobe, sin necesidad de programas adicionales, y 
en cualquier tamaño de página

RTF de Word; cada sección lleva asignado un estilo para 
personalizarlo con facilidad

ASCII, con separadores, líneas y columnas defi nibles, a fi n 
de generar todo tipo de archivos de exportación

Los informes pueden traducirse con facilidad y muchos 
se entregan también en catalán y en gallego.

Se describen en otros documentos los informes de:

Seguimiento económico y control de costes

Seguridad y salud, control de calidad y gestión ambiental

Todos los DIN-A4 del proyecto

Explorador 
de Windows 

mostrando las 
miniaturas de la 

primera página de 
cada informe

Informes predefi nidos 
Mediciones y presupuestos

Análisis por categorías | Cuadro de descompuestos | Cuadro 
de precios 1 y 2 | Lista de auxiliares y descompuestos  
| Lista de partidas | Materiales, mano de obra y 
maquinaria | Presupuesto parcial | Presupuesto y 
mediciones | Presupuesto, descompuestos, mediciones y 
gráfi cos | Resumen de presupuesto

Otros documentos del proyecto
Pliego de condiciones técnicas particulares | Textos, pliegos 

y gráfi cos

Planifi cación
Actividades con partidas y mediciones | Agenda  | 

Cantidades e importes de una certifi cación | Capítulos 
y partidas por actividades, fases o meses | Diagrama de 
barras | Planifi cación de costes e ingresos

Comparación de ofertas
Comparación entre ofertantes

Certifi caciones
Certifi cación actual y a origen | Certifi cación y mediciones 

| Comparativo entre presupuesto y certifi cación | Cuadro 
de precios contradictorios | Liquidación de certifi cación 
| Relación valorada de unidades de obra ejecutadas | 
Resumen de certifi cación actual y a origen | Resumen de 
certifi cación | Comparación de reformados con presupuesto 
original | Resumen comparativo de reformados 

Multiobra
Listado de obras

Comparación de estructuras de precios
Análisis de precios por naturalezas | Cantidad necesaria 

de conceptos | Capítulos y partidas | Comparación entre 
dos estructuras de precios | Precios y mediciones genérico | 
Resumen comparativo de dos estructuras de precios
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Modifi cación y diseño de informes
Los informes de Presto se basan en un diseño accesible por 
el usuario, similar al generador de informes de Access de 
Microsoft. 

Se pueden personalizar o realizar otros completamente nue-
vos, con todo tipo de recursos:

Incorporar cualquier campo de la obra, con el mismo 
nombre que aparece en la cabecera de la tabla

Dibujar líneas, fondos y rectángulos

Crear campos calculados con cualquier expresión de Presto

Especifi car los atributos de formato 

Convertir precios en letra en diferentes idiomas

Formatear fechas

Aplicar guionado automático y justifi cación de textos

Incorporar imágenes y dibujos 

 Los informes se estructuran en secciones, cada una de 
las cuales abre una tabla de Presto, eligiendo el orden de 
sus elementos y las condiciones del enlace con la sección 
siguiente. Al fi nal de cada sección se pueden insertar totales 
y subtotales, y en los cambios de página se puede añadir la 
suma anterior y el suma y sigue. Las secciones de prólogo y 
fi nal se imprimen una sola vez antes y después del informe. 
Las secciones de cabecera, pie y página maestra se pueden 
copiar automáticamente para repetir un diseño personaliza-
do en todos los informes.

Se pueden editar varios informes al tiempo y copiar 
controles entre ellos. Pueden ser verticales y apaisados, in-
cluir preguntas al usuario, y se puede proteger un informe 
para que pueda ser usado sin ver ni modifi car su diseño.

Autoinformes
Al crear un informe nuevo se genera automáticamente el 

diseño que corresponde a la ventana activa, con la informa-
ción que corresponde a sus tablas y la misma combinación 
de columnas visibles, por lo que sólo es necesario realizar los 
cambios deseados para obtener el diseño exacto.

Personalizar documentos de Word y Excel
Presto puede insertar datos del presupuesto en plantillas de 
Offi  ce predefi nidas:

En documentos de Word, para crear actas, memorias o 
contratos.

En hojas de Excel, para rellenar automáticamente hojas de 
cálculo personalizadas, como hojas fi nales, honorarios o 
modelos especiales de certifi caciones y comparativos.

Para ello basta con introducir en un documento de 
Word o Excel las expresiones de Presto necesarias y con el 
formato deseado. Las expresiones pueden incluir seleccio-
nes de elementos de una tabla, como los agentes de la edifi -
cación o la lista de capítulos. 

Mis informes
Los informes y las plantillas personalizados por el usuario 
aparecen en el mismo menú que los 
entregados con Presto. 

Plantillas predefi nidas
Excel

Partidas ordenadas por código 
| Presupuesto y mediciones 
| Resumen del presupuesto | 
Resumen de certifi cación

Word
Pliego de cláusulas administrativas | Libro del Edifi cio 

| Memoria descriptiva | Acta de recepción coincidencia 
promotor y constructor | Acta de recepción de rechazo 
por el promotor | Acta de recepción parcial de fases 
terminadas | Acta de recepción | Acta de replanteo | Acta 
de subsanación de defectos en edifi cio terminado | Acta de 
subsanación de defectos en fase de obra terminada | Carta 
a compañías | Certifi cado fi nal de la dirección de la obra 
| Liquidación fi nal de obra ejecutada | Notifi cación al 
promotor de la terminación de la obra
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componiendo o desglosando unidades de obra, o una com-
binación de ambos sistemas. 

El uso de unidades de obra es más sencillo y representa 
el punto de vista del proyectista o del promotor, ya que inte-
gra directamente la información de tiempos y costes. El uso 
de actividades permite modelar la programación de la obra 
con mayor independencia de la estructura del presupuesto, y 
representa el punto de vista de la empresa constructora.

Cálculo de duraciones
Se pueden obtener las duraciones a partir de los rendimien-
tos de mano de obra o maquinaria. 

Presto también puede estimar la duración en función 
del coste de la actividad, a partir de un modelo matemático 
de simultaneidad, que se puede ajustar por el usuario y ge-
nera duraciones realistas, completamente automáticas.

La comparación entre la duración total por rendimien-
tos y la duración real razonable por coste determina el nú-
mero de equipos o cuadrillas necesarios para mantener la 
ejecución en el plazo deseado.

Diagrama de barras
La situación de las actividades en el tiempo se puede realizar 
de cuatro maneras, que pueden combinarse libremente en 
las distintas actividades.:

Precedencias y solapes

Fechas fi jas

En función del capítulo

En base a la planifi cación económica

La situación por precedencias y solapes requiere intro-
ducir las relaciones de dependencia entre las actividades, 
que pueden ser sucesivas o simultáneas, y los posibles sola-
pes entre ellas. Presto asume que las unidades de obra o las 
actividades se ejecutan en el orden del presupuesto, y sólo es 
necesario crear precedencias explícitas para las actividades 
que se apartan de este orden natural.

Presto Tiempos combina las técnicas tradicionales de crea-
ción de diagramas de barras, basadas en precedencias, con 
nuevos sistemas, específi cos para la construcción, que per-
miten realizar fácilmente estimaciones de tiempos y plani-
fi caciones de detalle.

Entre estos sistemas exclusivos de Presto están:

Estimación de plazos de ejecución por tipologías

Duraciones basadas en costes

Cálculo del número de equipos

Precedencias automáticas

Reparto temporal por patrones de gasto

El resultado puede modifi carse sin limitaciones usando 
los recursos clásicos de programación de proyectos, que si-
guen estando totalmente disponibles.

Estimaciones globales de plazos
La colección de proyectos reales recopilada por Soft a lo lar-
go de los años permite aplicar un método de cálculo rápido 
de tiempos de ejecución, basado en promedios históricos y 
que depende del coste de la obra y de su tipología.

Selección de actividades
Se puede planifi car utilizando directamente las unidades 
de obra del presupuesto, actividades creadas expresamente, 

Planifi cación

Diagrama 
de barras con 
información 

económica por 
meses
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Presto Tiempos

Impresión del diagrama de barras 
en gran formato

La situación por fechas fi jas es muy habitual en la cons-
trucción cuando se tiene sufi ciente experiencia y las activi-
dades son pocas.

Cualquier concepto de la planifi cación puede adoptar 
las fechas del capítulo o grupo del que depende, facilitan-
do que aparezcan en el diagrama de barras operaciones que 
requieren una fecha y pueden tener una duración, como los 
controles, pero que no afectan al proceso de cálculo.

Por último, una actividad puede tomar la fecha de las 
fases en las que tiene una cantidad planifi cada. De esta 
manera, la estimación de las cantidades a ejecutar en cada 
mes es sufi ciente para generar un diagrama de barras, que 
posteriormente puede ajustarse por separado, o mantenerse 
sincronizado con la planifi cación económica.

Reparto por patrones de gasto
En la construcción es habitual que el importe de la obra se 
periodifi que adoptando la forma de una campana de Gauss 
más o menos tensa. 

Presto puede planifi car las actividades asignándolas 
sucesivamente a cada mes.  Cuando una actividad supera 
el gasto del mes se fracciona, pasando al siguiente. Si las 
actividades del diagrama toman la fecha de la planifi cación, 
el diagrama de barras muestra automáticamente cada acti-
vidad en la fecha obtenida. 

El reparto se realiza en el 
orden en que las actividades 
aparecen en el diagrama, por 
lo que si se modifi ca el orden, 
manualmente o con prece-
dencias, se puede realizar un 
nuevo reparto.

Presentación                 
Se puede superponer al diagrama de barras la información 
de cantidades e importes planifi cados, certifi cados y ejecu-
tados de cada unidad de obra. Se pueden utilizar distintas 
escalas de visualización, mostrando las fechas de fases, ini-
cial, actual y fi nal de la obra. 

Para la impresión se utiliza un único informe, que im-
prime bandas verticales del ancho deseado, y permite ge-
nerar el diagrama de barras en una impresora de cualquier 
ancho. Para obtener el diagrama en un sólo documento se 
recomienda utilizar la impresión en PDF.

Una planifi cación práctica y útil
La combinación de todas estas técnicas recupera la plani-
fi cación como una técnica práctica, útil y específi ca para 
la construcción, no como una simple transposición de una 
programación de proyectos basada en la teoría de grafos, 
que proviene de otros sectores industriales.
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Del móvil a Presto
El presupuesto de Presto puede organizar toda la informa-
ción relativa a la obra, manteniendo integrados sus datos 
generales, los agentes de la edifi cación, proveedores, detalles 
constructivos, fotografías, textos, agenda, reformados y cer-
tifi caciones, planifi cación, controles y registros de los siste-
mas de gestión, y todos los archivos asociados.

La agenda permite escribir notas y muestra cada tipo 
de información en su fecha correspondiente, totalizando los 
importes por meses y años.  

El sistema de organización permite, por ejemplo, arras-
trar directamente a cada capítulo las fotografías tomadas en 
obra mediante la cámara digital o el móvil para documentar 
la obra terminada o los incumplimientos de seguridad y sa-
lud, y visualizarlas por fechas.

Toda esta información se utiliza en los documentos ge-
nerados con Presto, como las actas de obra, y se puede ex-
portar a Excel y otros programas, evitando introducir una y 
otra vez los mismos datos y garantizando su coherencia.

Variables de la obra
Los datos generales de la obra incluyen su identifi cación, las 
fechas signifi cativas, los porcentajes de honorarios y gastos 
generales, las fórmulas de revisión de precios y la superfi cie. 

Junto con el presupuesto se guardan también:

Variables creadas por el usuario, que puede compartir en 
todas sus obras

Respuestas a los informes utilizados y a los asistentes 
relacionados con la obra

Agentes de la edifi cación
Presto permite introducir los datos de 
todos los agentes de la edifi cación defi -
nidos en la LOE para reutilizarlos en los 
numerosos documentos que se generan 
para cada proyecto, desde los proyectistas 
a los suministradores de productos, labo-
ratorios, etc.

 En cada agente se introducen sus da-
tos de identifi cación, titulación y seguro.

Libro del Edifi cio
Presto genera la documentación de la obra terminada con 
un mínimo esfuerzo a partir de los datos del presupuesto, 
proporcionando un documento completo, ordenado, perso-
nalizado y específi co para el proyecto. 

Se entrega una colección de fi chas de uso y manteni-
miento orientadas a su fácil comprensión por el usuario del 
edifi cio, incluyendo tablas preparadas para registrar en papel 
los resultados del mantenimiento periódico.  Las fi chas se 
pueden seleccionar automáticamente a partir del presupues-
to, si se dispone del mismo.

Las memorias generadas 
por los asistentes de predi-
mensionado, los textos del 
presupuesto y los que se pue-
den asociar a los capítulos de 
estructuras, cerramiento e ins-
talaciones ayudan a componer 
el Libro del Edifi cio con poco 
trabajo adicional. Todos los 
textos se generan a partir de 
una plantilla de Word predefi -
nida, que se puede personalizar 
o completar con más textos.

Complementos del presupuesto

Datos de 
identifi cación de 
la obra
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QMASS
Seguridad+Salud
Calidad
MedioAmbiente

Presto permite desarrollar estos tres sistemas de gestión de 
manera completamente integrada. 

La metodología de generación y uso es la misma, y es 
compatible con las normas OHSAS 18000, ISO 9000 e 
ISO 14000, respectivamente.

Los datos de entrada, los resultados y los presupuestos de 
cada una de estas tres facetas se guardan en el mismo 
archivo del presupuesto

Las instrucciones de texto, los controles y los registros de 
seguimiento se incorporan al mismo capítulo o concepto a 
que pertenecen, a los responsables y a su fecha de la agenda

Se usan los mismos recursos, informes y plantillas de Presto 
para editar y generar la documentación

Además, los datos necesarios para generar estos docu-
mentos se toman automáticamente del presupuesto de la 
obra, si se dispone del mismo.

 La generación con Presto de estos componentes com-
plementarios del proyecto se describe en documentos inde-
pendientes. 

Gestión para constructoras
Seguimiento
Compras
Control de costes

Las funciones de Presto para realizar la planifi cación y el 
seguimiento económico de la obra, la gestión de compras 
y el control de costes durante la ejecución se describen en 
documentos independientes. 

 Estas funciones incluyen la preparación de presupues-
tos de coste, la contratación y la comparación de ofertas, la 
gestión de la producción, el seguimiento de pedidos, albara-
nes y facturas, y el control de costes, desviaciones y avances, 
manteniendo total integración entre esta información y el 
presupuesto original de la obra.

Integración de obras
Con Presto Integrador y Central puede ver o gestionar 
conjuntamente los datos económicos de todas las obras en 
marcha, consolidando los importes por fechas y por agentes 
de la edifi cación.

Presto Calidad, MedioAmbiente, Seguridad+Salud

Presto Seguimiento, Compras, Control de costes
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Conectividad
Pueden exportarse e importarse obras en los formatos de 
Excel y Access de Microsoft, TCQ y FIE. 

 La exportación a Access incluye el contenido íntegro 
de la obra, con la misma estructura de tablas y campos. La 
exportación a Excel puede incluir los textos y las medicio-
nes, con un esquema de precios o la comparación entre dos 
de ellos. En ambos casos, la obra puede importarse de nuevo 
para incorporar las modifi caciones. 

Pueden exportarse a Project de Microsoft, a progra-
mas de contabilidad de Sage y a Navision. Los informes se 
pueden generar en formato PDF o en RTF, sin programas 
adicionales. 

Presto puede generar un sitio web en formato HTML 
con cualquier esquema o combinación de campos del presu-
puesto, con sus textos, mediciones y archivos asociados. 

Macros
Los usuarios avanzados pueden escribir programas o macros 
que actúen sobre los datos de Presto, usando cualquier len-
guaje de programación capaz de interactuar con un servidor 
de automatización. Las macros pueden modifi car todos los 
datos de la obra, crear y abrir obras, posicionarse en tablas y 
leer e insertar registros y campos. 

Las macros aparecen en el menú de Presto como una 
opción más, accesible directamente a los usuarios.

Avanzados recursos 

Libro Excel con 
el comparativo 
de presupuesto y 
certifi cación

Seguridad de acceso
Puede restringir las posibilidades de uso de Presto para de-
terminados usuarios, eliminando opciones e iconos de los 
menús, e impedir la alteración del entorno de trabajo.

También se pueden limitar los esquemas de cada venta-
na, evitando la visualización o la modifi cación por los usua-
rios de cada tipo de información, y se puede personalizar la 
lista de asistentes, macros e informes disponibles.

Otras restricciones de seguridad permiten:

Proteger un informe para que se pueda usar sin ver o 
modifi car su diseño

Proteger un presupuesto con contraseña, o incluso restringir 
su apertura a un único licenciatario de Presto

La confi guración de estas restricciones permite también 
simplifi car el uso del programa, confi gurando entornos de 
trabajo más adecuados a cada tipo de usuario. 

Perfi les de usuario
Cada usuario puede guardar y recuperar el estado de su en-
torno de trabajo personal con Presto, aunque acceda a través 
de distintos ordenadores o comparta el ordenador con otros 
usuarios. 

El perfi l de usuario incluye todas las propiedades que 
se pueden personalizar durante el uso y que se mantienen 
entre sesiones de trabajo:

El idioma, la apariencia, el diccionario, los indices de 
infl ación y las fórmulas de medición

Los fi ltros, expresiones y campos de usuario

Los esquemas de columnas, estilos de ventana y máscaras

Los códigos de autorización

Se pueden crear distintos tipos de perfi les para cada 
grupo de usuarios.  El sistema de seguridad impide que los 
usuarios no autorizados modifi quen su perfi l sin permiso 
del administrador. 
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Ayudas para redactar presupuestos

Los proyectistas pueden acceder a numerosas fuentes de in-
formación para la construcción en el formato de Presto, lista 
para incorporarse a los presupuestos y a los planos.

Catálogos para la construcción
Muchos fabricantes publican los catálogos de sus productos 
en el formato de Presto, con precios, textos, imágenes y de-
talles constructivos. 

Se publican en CD, DVD o Internet, y pueden utilizar-
se con un visualizador gratuito o con cualquier navegador.

 Todos los catálogos en formato Presto comparten una 
misma estructura y funcionamiento. Su información está 
preparada para copiarse directamente a Presto o a los pro-
gramas más utilizados por los proyectistas, y no requieren 
instalación.

Cuadros de precios 
Pueden utilizarse con Presto todos los cuadros de precios 
para la construcción. Los asistentes de predimensionado so-
portan los cuadros más difundidos:

COAAT de Guadalajara

CIEC (Canarias)

FCBP (Andalucía)

ITEC

Instituto Valenciano de la Edifi cación

Otros cuadros y codifi caciones reconocidas:

Instituto de la Construcción de Castilla y León

Comunidad de Madrid

Eusko Jaurlaritza

FECE (Asturias)

Instituto Tecnológico de Galicia

Colecciones de detalles constructivos
Detalles constructivos de seguridad y salud

Detalles constructivos de unidades de obra de Centro

Bloques dinámicos y símbolos compatibles con Centro para 
medir planos de AutoCAD

Normas Tecnológicas de la Edifi cación

Libros
Presto 10 - Manual imprescindible. 

aida machado bueno, Anaya.

Presto, iniciación y referencia, 4ª 
edición. 
rodolfo de benito arango 
y ana j. sánchez granda. 
Mcgraw–Hill.

Mediciones y presupuestos; y otros 
DIN-A4 del proyecto según el CTE. 
fernando valderrama. Reverté.

MiPresto
Soft pone a disposición del usuario de Pres-
to un directorio personal, MiPresto, accesible 
a través de Internet, donde puede guardar obras y perfi les 
de usuario, y recuperarlos desde cualquier lugar en que se 
conecte. 

Si dispone de una autorización de Presto por Internet, 
tendrá acceso al programa, a sus obras y a su entorno perso-
nal de trabajo desde cualquier lugar, sin transportar ningún 
elemento físico.

Catálogo de 
productos para la 
construcción de 
Acae, publicado 
dinámicamente en 
XHTML
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Los desarrolladores de cuadros de precios o catálogos de 
productos para la construcción, los fabricantes y otros ge-
neradores de información encuentran en Presto numerosas 
ayudas especializadas.

Unas avanzadas herramientas de diseño permiten pu-
blicar con un esfuerzo único en todos los tipos de soporte:

Libros o cuadros impresos en papel

CD o DVD

Internet estático HTML y dinámico XHTML

La ayuda incluye la asesoría para preparar la informa-
ción en la forma y el soporte más adecuados para ser utiliza-
da con efectividad por los usuarios fi nales. 

Desarrollo de cuadros y catálogos
Presto permite crear un cuadro de precios o un catálogo de 
productos, con sus informaciones comerciales y técnicas, 
precios, imágenes y detalles constructivos, en la forma ne-
cesaria para que los redactores de proyectos lo incorporen 
fácilmente a sus presupuestos, desde Presto o desde otros 
programas, y a sus planos.

El catálogo puede ser accesible desde Presto, de forma 
que el prescriptor accederá a la información comercial o de 
precios justamente cuando redacta el proyecto.

Presto Matrices
Los conceptos paramétricos permiten generan variantes de 
una misma familia, a través de combinaciones de preguntas. 
Presto proporciona recursos para crear cuadros de precios o 
catálogos con estos conceptos, como:

Editar, depurar y comprobar paramétricos

Comparar los resultados con conceptos preexistentes

Generar un cuadro de precios convencional a partir de un 
cuadro paramétrico

Y puede generar la edición impresa con la lista de va-
riantes deseadas de los conceptos paramétricos.

Diseño de asistentes
Los asistentes son programas independientes o integrados 
con Presto que crean precios aislados o presupuestos com-
pletos basados en los productos de un fabricante, para facili-
tar su uso por los redactores de proyectos. Los asistentes de 
Presto evitan las limitaciones de los conceptos paramétricos, 
aceptando cualquier número y tipo de preguntas, y tienen 
una gran libertad de defi nición de reglas. 

Pueden ser desarrollados por los mismos fabricantes o 
redactores de cuadros de precios, que tienen a su disposición 
los mismos recursos usados para desarrollar los asistentes 
que se entregan con Presto.

Publicación dinámica en Internet
Presto Web 2.0 permite publicar dinámicamente en Inter-
net la información de un catálogo o cuadro de precios.

A diferencia de la exportación estática de páginas en 
formato HTML, Presto Web 2.0 genera las páginas sobre 
demanda, en tiempo real:

Las variaciones de datos quedan inmediatamente accesibles 
a los usuarios, sin exportación

El aspecto está basado en hojas de estilos CSS, por lo que se 
puede personalizar fácilmente 

No requiere tiempo de exportación ni ocupa espacio en el 
servidor

El formato es XHTML etiquetado, accesible a sistemas de 
agregación de información Web 2.0

La funcionalidad de Presto Web 2.0 puede adaptarse 
con facilidad a las necesidades de quien publica la infor-
mación, ya que tiene acceso a todos los recursos de Presto, 
por ejemplo, restringiendo el acceso a clientes registrados, 
o de pago.

Ayudas al desarrollo de información para la construcción
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Datos técnicos

Requisitos del sistema
La instalación de Presto requiere:

Windows XP/Vista, incluso Terminal Server (con licencia 
de red).

Pantalla con una resolución mínima de 1024 x 768.

El ordenador con el dispositivo de protección requiere un 
puerto USB, o una conexión a Internet.

Las redes precisan del protocolo TCP/IP con direcciones IP 
fi jas en el ordenador donde esté situado el dispositivo de 
protección, y un puerto abierto.

Las exportaciones y enlaces soportan:

Microsoft Offi  ce XP, 2003 y 2007

Microsoft Access XP y 2003.

Presto no altera el sistema operativo del equipo, utili-
za los directorios normalizados para programas y datos de 
usuario y usa instalación y desinstalación estándar.

Trabajo multiusuario y a través de Internet
Varios usuarios de Presto pueden acceder simultáneamente 
a la misma obra en modo de sólo lectura, localmente o a 
través de Internet.

Presto Servidor permite acceder también simultánea-
mente en modo escritura a todas las obras que fi guren en el 
directorio donde esté instalado.

Si se instala Presto Servidor SQL, las obras residen en 
una base de datos SQL, donde son accesibles dinámica-
mente en sólo lectura por cualquier programa.

Modulación y ampliación
El usuario puede adquirir sólo los módulos de Presto y los 
puestos de trabajo que necesite en cada momento, según las 
dependencias que se indican en la lista de precios. Se pue-
den añadir en el futuro nuevos módulos o más puestos sin 
restricciones, siempre que se disponga de la última versión 
del programa.

Funcionamiento en red
Presto puede instalarse en cada ordenador local o en un 

servidor de la red.

Los presupuestos pueden residir en el ordenador local, 
en un ordenador de la red o en un directorio publicado en 
Presto Servidor y accesible a través de una dirección IP.

El sistema de licencia es fl exible, de manera que sólo se 
contabiliza el número de licencias y módulos que se utilizan 
simultáneamente; un programa monitor indica las licencias 
activas en cada momento, con sus usuarios, lo que permite 
auditar y optimizar los recursos.

La gestión centralizada de las licencias instaladas en 
grandes redes y de sus actualizaciones es muy sencilla, ya 
que el administrador puede consultar los datos que fi guran 
a su nombre accediendo al área de clientes de Soft.

Más información sobre Presto
Este documento presenta exclusivamente las funciones de 
Presto destinadas a los profesionales y estudios que realizan 
proyectos. 

Puede consultar 
información 
completa y 
actualizada sobre 
Presto en 
www.presto.es
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